ОБЩИНА ЕЛЕНА

5070, гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 **E-mail: obshtina@elena.bg**
Тел. 06151/61-32, Факс 06151/65-10 **Web: www.elena.bg**

изх.№ РД.01.06 - 47 (6) / 12.09.2024 г.

Общински съвет-Елена
5070 ул. „Иларион Макариополски“ 24
Регистрационен индекс и дата
20.01.06-47-(1)/12.09.2024

ЧРЕЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА

ДО

Г-Н ПЕТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

ОТГОВОР НА ПИТАНЕ,

ОТПРАВЕНО ПО РЕДА НА ЧЛ. 93, АЛ. 1
ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

С настоящото давам отговор на отправеното от Вас питане в съответствие с чл. 94, ал. 1, във връзка с чл. 94, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:

На въпроси 1 и 2:

От начина, по който са формулирани двата въпроса и предвид информацията, която би следвало да се съдържа в отговорите към тях е видно, че на практика става дума за отчет на изпълнението на **Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2024 г.** (Приложение № 3 към Решение № 28 / 08.02.2024 г. за приемане бюджета на община Елена за 2024 г.) и **Поименния списък на обектите за извършване на неотложен текущ ремонт** (Приложение № 3.1 към същото решение). Двете приложения представляват неразделна част от решението, респ. от бюджета на общината.

Законодателят е уредил процедурата по отчитане текущото изпълнение на общинския бюджет през годината. Съгласно чл. 137, ал. 2 от **Закона за публичните финанси (ЗПФ)**, ***кметът (на общината) представя в общинския съвет информация за изпълнението на бюджета на общината … за полугодието***. Разпоредбата на ЗПФ е повторена с чл. 46, ал. 2 от **Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на**

бюджета на община Елена (пр. Реш. № 144 / 28.11.2013 г., посл. изм. Реш. № 29 / 09.03.2023 г. на Общински съвет Елена), като е детайлизирана в ал. 6 на същия с цел осигуряване на публичност и информираност на гражданите: *Кметът на общината информира местната общност за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз, като след приемане от общинския съвет на отчетите за полугодието и към края на бюджетната година, същите се правят достъпни за обществеността на страницата на общината.*

Намирам за прекомерно, неприемливо и недопустимо под формата на отправено питане от общински съветник, чиято същност и предназначение е да се получи информация по конкретен въпрос, свързан с дейността на общинската администрация, да се пререшава законово установена процедура, чрез която така или иначе необходимата информация ще бъде предоставена в изискания обем. В случай на **неотложна** необходимост от предоставяне на същата, следва *искането за сведения и документи да бъде мотивирано, а не само бланкетно, основано на дейността на общинския съветник* (Реш. № 721 от 30.05.2024 г. на АдмС – Ямбол, адм. д. № 136/2024 г.)

Нещо повече, допълнителното искане в двата въпроса *„..да предоставите и налични документи, указващи етапа на изпълнение на всяка една от точките..."* подхожда по-скоро на контролен орган и предполага ангажиране на съществен времеви ресурс на служителите на общината, който би могъл да бъде използван за далеч по-смислени дейности. Още повече, че в Глава 31. Контрол, раздел I, Iа, II и III от Закона за обществени поръчки са изрично посочени органите, осъществяващи контрол по изпълнение на обществените поръчки.

Във връзка с горното Ви уведомявам, че всички документи, свързани с изпълнението на Инвестиционната програма и Поименния списък са или публично достъпни, например в Регистъра на обществените поръчки на АОП, или могат да Ви бъдат предоставени за запознаване по съответния ред от служителите в общинската администрация.

Отделно от това Ви уведомявам, че информацията за изпълнението на бюджета на общината за 2024 година е в процес на изготвяне и ще бъде внесена за разглеждане от Общински съвет Елена на следващото заседание, чиято най-вероятна дата е 26.09.2024 г.

На въпрос № 3:

Ремонтът на участъка с дължина 11.890 км. от път II-53 Поликраище - Елена - Сливен (от км 34+400 до км 46+290), част от републиканската пътна мрежа, представлява Обособена позиция 1 от ЛОТ 31 по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 - 2020. Първоначалният договор за изпълнение с „Пътно поддържане - Сливен" ЕООД е прекратен през 2022 г., без да са стартирали каквито и да е строителни дейности. В края на 2023 година приключва новата процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП и е сключен договор с „Пътни строежи - Велико Търново" ЕАД.

Със Заповед № РД 11 - 5 / 08.02.2024 г. на директора на Областно пътно управление - Велико Търново (ОПУ - ВТ) е въведена забрана за движение на превозни средства в двете посоки в участъка, предмет на ремонтни дейности, за времето от 12.02.2024 г. до тяхното приключване.

В процеса на изпълнение на строителните работи, след „отваряне“ на връхните конструкции на част от съоръженията по трасето, е констатирано, че е необходимо да се извършат допълнителни дейности, които не е било възможно да се предвидят при проектирането, както и поради изминалите немалко години от изработването и одобрението на инвестиционния проект до започването на реалното изпълнение. Това налага намирането на конкретни проектни решения, допълване на инвестиционния проект в части „Конструктивна“, „Пътна“ и други, както и съгласуване с Института по пътища и мостове към АПИ и други институции, допълване на издаденото разрешение за строеж по реда на чл. 154 от ЗУТ и други процедури, отнемащи немалко време и удължаващи прогнозния срок за изпълнение.

Подчертавам, че доколкото път II-53 е част от републиканската пътна мрежа и се намира под юрисдикцията на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), горната информация е съгласно писмо на Областно пътно управление - Велико Търново, изх. № 08-00-337 / 03.09.2024 г. (приложено копие към настоящия отговор), получено в отговор на наш изх. № РД.01.06 - 47 (4) / 23.08.2024 г., както и от участие на кмета и представители на община Елена в работни срещи на обекта, проведени съответно на 05.04.2024 г., 04.06.2024 г., 11.07.2024 г. и 30.08.2024 г.

След една от тези работни срещи Община Елена изпрати до АПИ писмо с настояване последният (износващ) слой на асфалтовото покритие извън строителната граница на гр. Елена да бъде изпълнен с т.нар. „набита фракция“, която се характеризира с по-добро сцепление, като по този начин се подобри безопасността на движение през есенно-зимния период. Положителен отговор на това искане, по информация от ОПУ - ВТ, е получен преди седмица.

На подвъпрос 3.1.

В изпълнение на Инвестиционната програма за 2023 г., на 07.12.2023 г., Община Елена е сключила договор за проектиране и упражняване на авторски надзор за обект **„Реконструкция на водопроводна мрежа на улица „Разпоповци“ - гр. Елена“**. По предложение на общината, обектът е включен в Приложение № 3 към ЗДБРБ (Закон за държавния бюджет на Република България) за 2024 г. Изготвеният инвестиционен проект е одобрен, съгласуван, изготвена е оценка за съответствието му с изискванията към инвестиционните проекти и е издадено Разрешение за строеж № 14 / 28.03.2024 г., влязло в сила на 24.04.2024 г.

С проекта се осигурява подмяната на съществуващия довеждащ тръбопровод със сечение едва 3/4", който захранва всички абонати от ул. „Разпоповци“ и осигурява крайно недостатъчни водни количества и освен това преминава през частни земеделски имоти. Предвидена е и цялостна подмяна на вътрешната водопроводна мрежа (улични водопроводи и сградни отклонения), монтиране на противопожарни хидранти и др.

Още при подготвителните дейности във връзка с изработването на инвестиционния проект беше ясно, че предстои започване на ремонтните работи на път II-53, за които стана дума по-горе и беше преценено, че е най-уместно реконструкцията на водопроводната мрежа в обхвата на републиканския път (около 1 100 л.м.) да стане паралелно с изпълнението на строително-ремонтните работи на същия. По този начин се избегна необходимостта от допълнителна временна организация на движението, поевтини се самия проект на общината,

като от него отпаднаха дублиращи се дейности и материали, и се осигури възможност за по-бързо полагане на тръбния път. Добрата комуникация и непрекъснатата координация между всички страни в процеса – възложителите (Община Елена и ОПУ - ВТ), проектантите, надзора и изпълнителите на двата обекта доведе до приключване на реконструкцията на водопровода в обхвата на път II-53 да завърши навреме, като изпълнението ѝ **по никакъв начин не е довело до забавяне на строително-ремонтните работи на републиканския път**.

На подвъпроси 3.2 и 3.3.

С писмо, изх. № 1 - 10414 / 16.07.2024 г., управителят на „В и К „Йовковци“ ООД - Велико Търново уведомява Община Елена за нуждата от спешен авариен ремонт на участък от водопровод, осигуряващ водни количества за няколко промишлени предприятия и ул. „Разпоповци“ по продължение на ул. „Трети март“ (път II - 53) от разклона към бензиностанция „Петрол“ (моста на „Иванкова река“) до отклонението за м. Костадинчовци. Със същото писмо е поискано съдействие, изразяващо се в извършването на изкопните работи с техника - собственост на общината.

Инициатор и изпълнител на ремонтните работи е „В и К „Йовковци“ ООД - Велико Търново. По своята същност подмяната на действащия тръбопровод по съществуващото трасе представлява текущ ремонт, за който не се изисква разрешение за строеж. Община Елена, като собственик на водопровода, възложи на ОП „Благоустрояване“ извършването на изкопните работи, вкл. обратен насип и уплътняването му до достигане на необходимите експлоатационни характеристики, а „В и К „Йовковци“ ЕООД, като експлоатационно дружество, отговарящо за поддръжката на водопреносната мрежа, осигури за своя сметка материалите (тръби с необходимите параметри, свързващи елементи, противопожарни хидранти, регулатор на налягане и др.), както и извършването на специфичните дейности и изпитвания на новия водопровод. В резултат на сътрудничеството между двете институции е подменен 450 м. тръбен път, подобрена е надеждността на водоподаване за предприятията в източната промишлена зона и е осигурена необходимата противопожарна безопасност, включително за намиращите се в района три бензиностанции. Финансирането на изкопните работи, вкл. обратен насип и уплътняване, са за сметка на бюджета на ОП „Благоустрояване“, тъй като използваната техника е собственост на същото. За пълнота на изложението ще спомена с благодарност, че изпълнителят на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа на улица „Разпоповци“ - гр. Елена“ предостави безвъзмездно специфично оборудване и оказа експертна помощ при извършването на ремонтните работи.

На подвъпрос 3.4.

От всичко изложено по-горе и имайки предвид, че дейностите и на двата обекта – „Реконструкция на водопроводна мрежа на улица „Разпоповци“ - гр. Елена“ и аварийния ремонт / подмяна на 450 м. линеен водопровод в обхвата на републикански път II - 53 са изпълнявани при неизменна координация с участниците в строителните работи на паралелно изпълняваните обекти и са приключени навреме, за всеки непредубеден е ясно, че **Община Елена няма вина за забавянето на ремонта на пътния участък и че не може да ѝ се вменява отговорност за това**, освен ако по този начин не се търси злепоставяне на институцията и преследване на определени користни цели.

На Въпрос 4.

По данни на ВиК „Йовковци“ към м. юли 2021 г. общата дължина на водопроводната мрежа на община Елена е 298 км. Това се дължи на голямата територия и многото на брой населени места в общината. Поради планинския релеф има участъци от водопроводните трасета, които преминават през труднодостъпни терени. Това много често, при настъпване на аварии, затруднява ремонтите, а рехабилитационните дейности и подмяната на остарелите водопроводи се оскъпяват.

Водоснабдителната мрежа на територията на общината, както и в основната част от общините от цялата страна, е изграждана основно в началото и до средата на миналия XX век. Използвани са предимно стоманени и азбесто-циментови тръби, които постепенно във времето корозират и се рушат. Към днешна дата водопроводните мрежи са с изтекъл амортизационен и експлоатационен срок. Не без значение са и обстоятелствата, че промените в стандарта на живот и развитието на туризма на територията на общината води до повишаване на потреблението на питейна вода и потребност от нови водни количества.

Част от големите села на територията на общината са на воден режим през лятото, а някои и целогодишно. На режим са и някои от присъединените към град Елена махали, понастоящем със статут на улици. Проблеми с питейната вода имат и част от по-малките села, които в повечето случаи разчитат основно на собствените си водоизточници. Необходимо е да се извършат проучвания за каптиране на нови водни количества и да се направи актуализация на изготвените досега проекти за водохващания - приоритети, които ще придобиват все по-голяма актуалност в бъдещите действия на община Елена.

Главната причина за това състояние на водоснабдителната мрежа и недостатъчното реализирани инвестиционни проекти през последните години е тази, че населените места на територията на общината са много на брой, но с малко население, което се явява пречка за кандидатстване по финансиращи програми. В тази връзка се надяваме новата възможност за общините – да подават предложения, които да бъдат включвани в Приложение № 3 към Закона за държавния бюджет от тази година (т.нар. Инвестиционна програма за общините), да продължи във времето, за да сме в състояние поетапно да решаваме проблемите във ВиК сектора.

Друг проблем е това, че в много от населените места водоснабдителните системи в миналото са изграждани по стопански начин, без да са съобразени напълно с действащите към онова време нормативи и съвсем неотговарящи към настоящите още по-високи изисквания. Жителите на тези села не заплащат цена на услугата „доставка на питейна вода“ на водния оператор, съответно водопроводните мрежи не се поддържат от него. Община Елена, съгласно Закона за водите, не може да бъде воден оператор, макар че за кратко време тази роля изпълняваше общинското търговско дружество „Буковец“ ЕООД. Населението в тези села наброява по няколко жители във всяко, което прави икономически неизгодна и непосилна за общината инвестицията в нови водоснабдителни системи. Изграждането на ваканционни имоти и места за настаняване в някои от тези населени места създава допълнителни проблеми за местното население.

Като цяло нормативната уредба в областта на управлението на водите и изграждането на водоснабдителни обекти е твърде сложна и на моменти противоречива, което би трябвало да

се отчете от страна на държавата в условията на недостиг на питейна вода и необходимост от бързи решения за оползотворяване на наличните водни ресурси, и да бъдат съответно опростени тези процедури, за да не се стига до излишно напрежение и най-вече да се осигури достатъчно и качествена вода за хората и бизнеса в населените места, в които от години е налице воден стрес.

Предприетите мерки и действия в посока подобряване състоянието на водоснабдителните мрежи на територията на община Елена и осигуряване на достатъчно и качествена питейна вода за нейните жители и местния бизнес, са следните:

1. На 27.03.2024 г. стартира изпълнението на строително - монтажните работи по проект **„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Константин и с. Майско, община Елена“**, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020. С реализацията му се цели намаляване на авариите и ограничаване на загубите във вътрешно-разпределителната водопроводна мрежа на двете села чрез подмяна на остарелите етернитови и стоманени тръби, като по този начин се подобри надеждността на водоснабдяването и качеството на питейна вода, доставяна до консуматорите. За с. Константин се предвижда ново изграждане и реконструкция на водоснабдителна мрежа с дължина над 4 км и повече от 220 сградни водопроводни отклонения (СВО). В с. Майско се изпълнява реконструкция на водопроводна мрежа в рамките на регулацията на селото с дължина почти 3 км. и над 155 бр. СВО. Строителните работи са към приключване, предстои възстановяване на асфалтовото покритие, което ще завърши до края на 2024 г.

2. Поради прогресиращо намаляване на дебита на местните водоизточници, осигуряващи вода за питейно - битови цели на с. Майско и нарасналото водопотребление, налагащо въвеждане на ограничения във водоползването, след проучване на различни варианти за осигуряване на допълнителни водни количества във водоснабдителната система на селото се реши това да стане от съществуващия каптаж с чешма, находящ се източно от село Треновци. Идеята за оползотворяване на тези количества датира от 2002 г. заради недостига на вода за с. Вълчовци. Реализацията на проекта е спряна през 2004 година. През 2021 г. община Елена възложи изготвяне на техническа документация за обект **„Допълнително водоснабдяване на с. Майско, община Елена, област Велико Търново“** - общински обект от първостепенно значение.

Проектът предвижда изграждане на събирателна шахта при съществуващия каптаж, изграждане на гравитачен довеждащ водопровод с дължина 170 m до новопроектирана водоснабдителна помпена станция и буферен резервоар, хранителен водопровод с дължина 630 m, който ще се свърже със съществуващия довеждащ водопровод за с. Майско. В проекта са заложени още отклонение към съществуващия напорен резервоар, захранващ с. Вълчовци и чакащо отклонение за водоснабдяване на мах. Треновци, което ще е предмет на бъдеща инвестиция.

Обектът е сложен с много предварителни дейности, технически и устройствени процедури, които са почти финализирани. Не можем да не споменем обстоятелството, че за да стигнем до този етап, бяха необходими близо четири години за изпълнение на нормативните изисквания – регистрация на водоизточник, разположен в държавен имот (горски фонд), получаване на разрешение за водоползване, съгласуване на ПУП за санитарно-охранителна

зона и трасе на довеждащия водопровод, деактуване на държавни имоти в полза на общината (все още в процедура), отстраняване на фактически грешки в кадастралната карта на землището на с. Майско и т.н. След приключването на тези процедури предстои обявяване на обществена поръчка за възлагане изпълнението на СМР. Обектът е предложен за включване в Приложение № 3 към ЗДБРБ за 2024 г., осигурено е и съфинансиране от Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи на община Елена.

3. Поради лошото експлоатационно състояние на вътрешната водопроводна мрежа на село Мийковци, непрекъснатите аварии, които оставят живущите и гостите без питейна вода за дни, лошо качество на доставяната вода след честите аварии – практически негодна за пиене, община Елена ще реконструира вътрешно-разпределителната мрежа с обща дължина 3.5 km (селото е разпръснато), включително съпътстващи съоръжения, изграждане на СВО за всички застроени и незастроени имоти - около 65 бр., разваляне и възстановяване на уличните и тротоарни настилки, и бордюри в рамките на траншейния изкоп. Обектът е включен за финансиране като приоритетен обект на община Елена под Приложение № 3 към Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2024 г. - **„Реконструкция на водопроводна мрежа - с. Мийковци“** с прогнозен срок за изпълнение до края на 2025 г. На 19.07.2024 г. е подписано споразумение за финансиране с МРРБ. Обявени са процедурите за избор на изпълнители на СМР и строителен надзор.

4. Също като приоритетен обект за община Елена в Приложение № 3 към ЗДБРБ за 2024 г. е включен **основен ремонт на ул. „Иван Момчилов“ в гр. Елена, с подземна инфраструктура**. Предвижда се реконструкция на водопровод и водопроводни клонове с обща дължина 1 144 m с прилежащи СВО и съоръжения, реконструкция на пътната и тротоарна настилки на улицата с обща дължина 1 089 m, асфалтови дейности при всички кръстовища (тип заустване), които тангират с основната улица „Иван Момчилов“, цялостна подмяна на бордюрите и тротоарите в обхвата на инвестиционното намерение. Подписано е споразумение за финансиране с МРРБ. Проведена е процедура по ЗОП за избор на изпълнители на СМР, подписани са договори. Обявена е процедура за избор на строителен надзор. Очакваният срок за приключване на строителните работи е до края на 2025 г.

5. По-горе беше дадена частична информация във връзка със строителните работи на обект **„Реконструкция на водопроводна мрежа на улица „Разпоповци“ - гр. Елена“**. Същият е включен в Приложение № 3 към ЗДБРБ за 2024 г., като на 25.06.2024 г. е подписано споразумение за финансиране с МРРБ. Общата дължина на реконструираната водопроводна мрежа по този проект е над 3 200 m. Извършва се ремонт и рехабилитация на цялата вътрешна водопроводна мрежа, като компрометираните етернитови и стоманени тръби се подменят с полиетиленови, районирана е разпределителната мрежа в селото, монтират се необходимия брой спирателни кранове по възлови кръстовища, осигурени са достатъчен брой пожарни хидранти, подменят се СВО до водомерните шахти, като се предвиждат тротоарни спирателни кранове. Обектът е към приключване, като се очаква въвеждането му в експлоатация до края на календарната година.

6. Със средства от Инвестиционната програма на община Елена е възложено изготвянето на инвестиционен проект за обект **„Изграждане на довеждащ водопровод и реконструкция на водопроводна мрежа за улиците „Усои“, „Пърчевци“ и „Новачкини“ - гр. Елена“**. Предвижда се изграждане на довеждащ водопровод до улиците с дължина около 3 700 m,

вътрешно-разпределителна водопроводна мрежа за трите улици приблизително 5 700 m, водоснабдителна помпена станция, напорен резервоар с приблизителен обем 100 куб. м. и изграждане на СВО за всички прилежащи имоти. Обектът ще бъде предложен за включване в Инвестиционната програма за общински обекти към ЗДБРБ за 2025 г. (сегашно Приложение № 3 към ЗДБРБ за 2024 г.)

7. Възложени са **прединвестиционни проучвания за водоснабдителната система на с. Балуци** със средства от Инвестиционната програма на общината за 2023 г. Селото е едно от онези, за които беше споменато по-горе – с водоснабдяване, изградено по стопански начин, с малко на брой жители, които не заплащат цена на услугата „доставка на питейна вода", съответно водоснабдителната система не се поддържа от водния оператор.

8. Със средства от Инвестиционната програма на общината е възложено изготвянето на **Прединвестиционни проучвания (ПИП) за обект „Довеждащ водопровод за с. Буйновци"**. С реализацията на проекта ще бъдат осигурени достатъчни количества питейна вода за селата Илаков рът, Хъневци, Лазарци, Буйновци и др. Обектът е сложен, включва обсаден довеждащ водопровод, заменящ неудачно взетото в миналото решение за напорно подаване на водни количества, използвайки вътрешната водопроводна мрежа на с. Илаков рът; изграждане на нов гравитачен водопровод, буферен резервоар, помпена станция, напорен водопровод, ремонт на съществуващи съоръжения. Ще бъдат изследвани и алтернативни проектни решения. Обектът ще бъде предложен за включване в Инвестиционната програма за общински обекти към ЗДБРБ за 2025 г. (сегашно Приложение № 3 към ЗДБРБ за 2024 г.)

9. За **водопроводната мрежа на ул. „Чукани"** в гр. Елена има изготвен частичен инвестиционен проект, заплатен от частни лица. В ход са разговори с проектанта за прехвърляне на авторските права на Община Елена, след което може да се извърши актуализация и допълване на техническия проект с липсващите части, за което са осигурени средства по Инвестиционната програма на общината за 2024 г. Обектът може да бъде предложен за включване в Инвестиционната програма за общински обекти към ЗДБРБ за 2025 г. (сегашно Приложение № 3 към ЗДБРБ за 2024 г.)

10. Предстои възлагане на проектиране за **реконструкция на Бадевски довеждащ водопровод**, който осигурява алтернативно водоподаване за град Елена и останалите населени места, ползващи водни количества от хидровъзел „Йовковци". Водопроводът е изграден преди повече от 60 години и е в незадоволително техническо състояние, а водоизточникът има възможност за осигуряване на значителни количества питейна вода.

11. Изготвено е техническо задание, предстои обявяване на процедура по ЗОП за избор на изпълнител и възлагане на проектиране за **изграждане на довеждащ водопровод и реконструкция на водопроводните мрежи за с. Средни колиби и с. Раювци**. Има възможност за подаване на достатъчни водни количества от каптажите при с. Бадевци. Средствата за проектирането са осигурени по Инвестиционната програма на община Елена за 2024 г. След изготвянето на техническия проект, обектът може да бъде предложен за включване в Инвестиционната програма за общински обекти към ЗДБРБ за 2025 г. (сегашно Приложение № 3 към ЗДБРБ за 2024 г.)

12. Внесено е предложение за включване на нов обект в Инвестиционната програма на община Елена за 2024 г. – **„Допълнително захранване на поливната система на стадион „Чумерна“ от язовир „Опитно поле“**. В момента, при липса на дъжд, поливната система на стадиона ползва питейна вода, което създава недостиг на водни количества за т.нар. „Висока зона - Юг“ в гр. Елена (улици „Йеромонах Йосиф Брадати“, „Кършовска“, „Малина“, „Спортист“ и др.)

13. Общинското ръководство има готовност, след обявяване на прием на проектни предложения по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 година, да възложи изготвянето на инвестиционен проект за **реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Беброво**, което е третото по големина населено място в общината.

Горната информация е изпратена до областния управител на област Велико Търново с писмо, наш изх. № РД.02.18 - 783 (1) / 19.08.2024 г. в отговор на негово искане във връзка с извършван анализ на състоянието и проблемите на водоснабдителната мрежа на територията на областта. Проведена е работна среща с негово участие, както и с управителя на „В и К „Йовковци“ ООД, относно възможностите за осигуряване на финансиране за **подмяна на магистралния водопровод, осигуряващ водоподаване от хидровъзел „Йовковци“** за град Елена и няколко съставни населени места от общината, както и за **подмяна и продължаване в източна посока на довеждащия водопровод за с. Беброво**.

В заключение: смятам, че решаването на многобройните проблеми с водоснабдяването (горецитираните са само част от тях) е задача пред всички институции, които имат задължения и правомощия в тази област – местна власт (общинска администрация и общински съвет), държавни органи (воден оператор, областна администрация, агенции и министерства, включително техните териториални структури, Министерски съвет и Народно събрание). В този смисъл Ви благодаря за отправеното питане, което ми даде възможност да запозная Вас, общинския съвет и гражданите с изпълненото през последните години от служителите в Община Елена, както и с приоритетните задачи, по които продължаваме да работим.

Приложение: Писмо, изх. № 08-00-337 / 03.09.2024 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“, Областно пътно управление - Велико Търново

С уважение.

инж. ДИЛЯН МЛЪЗ
Кмет на община ЕЛЕ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

3.9.2024 г.

ДО
ИНЖ. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА
УЛ. „ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ” № 24
5070 ГР. ЕЛЕНА

X 08-00-337/03.09.2024
Рег.№

Signed by: SILVIYA MIHALCHEVA NENKOVA

ОБЩИНА ЕЛЕНА
5070 ул.“Илларион Макариополски“ 24
Регистрационен индекс и дата
РД.01.06-47(5)/03.09.2024 г.

На Ваш изх. № РД.01.06 - 47(4)/23.08.2024 г.
(Наш рег. № 08-00-323/26.08.2024 г.)

КОПИЕ ДО
ИНЖ. ФИЛИП МАРИНОВ
ИНЖ. РУМЕН ИГНАТОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ
НА „ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД
БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” № 27
5000 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Г-Н ИВАЙЛО ЗДРАВКОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПЛ. „ЦЕНТЪР” № 2, П. К. 443
5000 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Относно: *Изпълнение на обект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 по Обособена позиция № 1: Лот 31а „Път II-53 Поликраище – Елена – Сливен от км 34+400 до км 46+290, с обща дължина 11,890 км“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЛЪЗЕВ,

В отговор на Ваше писмо изх. № РД. 01.06 - 47(4)/23.08.2024 г., относно предоставяне на информация за изпълнение на обект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 по Обособена позиция № 1: Лот 31а „Път II-53 Поликраище – Елена – Сливен от км 34+400 до км 46+290, с обща дължина 11,890 км“, във връзка питане от г-н Петър Димитров – общински съветник към Общински съвет Елена, Ви уведомяваме:

Проект BG16RFOP001.7.001-0031 ЛОТ 31 „Път II-53 Поликраище – Елена – Сливен от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 26,991 км, области Сливен и В. Търново“ е спрян през 2022 г., без да са изпълнявани строителни дейности, поради прекратяване на договор за изпълнение на строително-монтажни работи с избрания изпълнител фирма „Пътно поддържане – Сливен“ ЕООД. В последствие проектът е разделен на две части. Стартирана е нова обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за строителството на 2 /два/ обекта - Лот 31а и Лот 31б на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Лот 31а „Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 34+400 до км 46+290, с обща дължина 11,890 км, област В. Търново“; Обособена позиция № 2: Лот 31б „Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 15,101 км, област Сливен“.

Обществената поръчка за избор на изпълнител на територията на област Велико Търново приключи в края на 2023 г.

Във връзка стартиране на строително монтажните дейности в края на зимния сезон, със Заповед № РД 11-5/08.02.2024 г. на Директора на ОПУ – В. Търново бе въведена забрана за движение на всички ППС по републикански път II-53 „Поликраище – Елена – Майско“ в участъка от км 34+400 до км 46+290, в двете посоки от 12.02.2024 г. до приключване на СМР.

В последствие, в процеса на изпълнение на СМР и „отваряне“ на връхните конструкции на част от съоръженията по трасето, бе констатирано, че е необходимо да бъдат извършени допълнителни дейности, които не е било възможно да се предвидят при проектирането за тяхното пълно възстановяване и реконструиране. В случая следва да се отбележи, че за времето от изработването и одобрението на проекта до неговото реално изпълнение, в следствие на трафика и природните въздействия, техническото състояние на инфраструктурата и съоръженията в участъка се е променило значително. Във връзка с това на 05.04.2024 г., 04.06.2024 г. и 11.07.2024 г. бяха проведени допълнителни междинни работни срещи с представители на Агенция „Пътна инфраструктура“, Областно пътно управление – Велико Търново, Община Елена и фирмите проектант, изпълнител и надзор, на които се взеха решения за извършване на допълнителни проучвания, адаптиране на проектните решения и допълване на предвидените дейности. Това съответно доведе до удължаване на прогнозните срокове за изпълнение.

Паралелно с ремонта на пътното тяло, по част от трасето бе изпълнен обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа на кв. „Разпоповци“, гр. Елена“, с възложител Община Елена. Благодарение на добра комуникация на институциите, в лицето на Агенция „Пътна инфраструктура“, Областно пътно управление – Велико Търново и Община Елена с фирмите проектант, изпълнител и надзор предприетите действия по двата обекта бяха максимално координирани.

Второкласен път II-53 е важен за регионалния транспорт и икономика и за всички е ясна необходимостта от своевременно приключване на ремонтните дейности и възстановяване на движението в участъка. Наред с това е не по-малко важно качественото и надеждно изпълнение на ремонта, с оглед постигане на добри и дълготрайни експлоатационни качества на пътното тяло и настилката, подобряване комфорта на пътуващите и повишаване безопасността на движението.

С уважение, 2.9.2024 г.

X Съгласно Заповед № 542...

ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ
Директор на ОПУ- В. Търново
Signed by: Yordan Stoychev Mateev