Общински съвет-Елена
5070 ул. „Иларион Макариополски" 24
Регистрационен индекс и дата
№ 00-01-00-47/19.08.2024

ДО Г-Н ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА

ЧРЕЗ
Г-Н СТОЯН ЗЛАТЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА

На основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и чл. 88, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Елена, моля да ми отговорите устно и писмено на следващата сесия на Общински съвет Елена на следното питане, което да бъде включено в Дневния ред на ОбС Елена.

П И Т А Н Е
от
Петър Димитров – общински съветник към Общински съвет Елена

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЛЪЗЕВ,

На **08.02.2024г.** с **Решение №28**, ОбС Елена прие „Бюджет на Община Елена за 2024г". С точка 2-ра от Решението, бе приета **„ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2024 ГОДИНА"** (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в общ размер на 8 669 132 лв., съгласно Приложение № 3. В следващата точка 3-та от Решението, ОбС Елена одобри **„ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖЕН ТЕКУЩ РЕМОНТ"**, съгласно Приложение № 3.1, като:

1. В точка 3.1. ОбС Елена дава съгласие да бъде внесено мотивирано предложение до министъра на финансите по реда на чл. 57 от ЗДБРБ за 2024 г. за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост в размер на 1 477 000 лв. за обектите, определени в Приложение № 3.1 от настоящото решение, представляващи 49,9 на сто от предоставената субсидия за капиталови разходи за 2024 г.;
2. В точка 3.2. ОбС Елена Упълномощава кмета на община Елена да внесе мотивирано предложение до министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост в съответствие с процедурните изисквания, свързани с разпоредбата на чл. 57 от ЗДБРБ за 2024 г.;
3. В точка 3.3. ОбС Елена възлага на кмета на общината, в случай на положително становище от страна на министъра на финансите, да организира разходването и отчитането на средствата, в съответствие с приложимото законодателство.

От приемането от ОбС Елена на Решение №28 на 08.02.2024г. и съответно гореизложеното в деня на заседанието на ОбС Елена на 22.08.2024г. отброяваме 197-я ден. Съответно остават 131 дни до края на годината.

Във връзка с това и във връзка с гореизложеното, в качеството си на общински съветник, бих искал да попитам от свое и разбира се, от името на всички заинтересовани наши съграждани следното:

1. *ПЪРВИ ВЪПРОС:*

Какъв етап е достигнало изпълнението на **„ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2024 ГОДИНА“**, приета с Решение №28/08.02.2024г., ПРОТОКОЛ №2/08.02.2024г?

Моля, отговорът по „ПЪРВИ ВЪПРОС“ да бъде представен в последователност, съгласно Приложение №3. Моля, да предоставите и налични документи, указващи етапа на изпълнение на всяка една от точките от приетата от ОбС Елена „Инвестиционната програма за 2024 година“, съгласно Приложение №3.

2. *ВТОРИ ВЪПРОС:*

Какъв етап е достигнало изпълнението на **„ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖЕН ТЕКУЩ РЕМОНТ“**, одобрен и приет с Решение №28/08.02.2024г., ПРОТОКОЛ №2/08.02.2024г?

Моля, отговорът по „ВТОРИ ВЪПРОС“ да бъде представен в последователност, съгласно точки 3.1, 3.2 и 3.3, както и съгласно Приложение №3.1. Моля, да предоставите и налични документи, указващи етапа на изпълнение на всяка една от точките от одобрения и приет от ОбС Елена „Поименен списък на обектите за извършване на неотложен текущ ремонт“, съгласно Приложение №3.

3. *ТРЕТИ ВЪПРОС:*

На какъв етап е изпълнението на пътя към град Елена / II-53 Поликраище – Елена – Сливен?

От този въпрос, възникват и следните няколко подвъпроса:

3.1. Защо ремонта на довеждащия водопровод на ул. Разпоповци е започнат след започване изпълнението на проекта по ремонт на пътя, а не по-рано или заедно, когато се е знаело, че се очаква и ще започне изпълнението на проекта по ремонт на път II-53 Поликраище – Елена – Сливен?

3.2. Защо в проекта за водопровода не е включен довеждащия водопровод, който сега се изпълнява от общинското предприятие, което няма лиценз за изпълнение на тази работа?

3.3. Съответно – Кой се води като изпълнител? Кой всъщност ще получи пари за тази работа?

3.4. Общината ли е виновна за забавянето на изпълнението по ремонт на пътя или не? **Съответно - кой носи отговорността, Еленчани да търпят загуби вече 6 месеца?**

Тук бих искал да дам един пример и да напомня как 20 км от пътя Елена – Твърдица, са изпълнени за 2 месеца.

4. *ЧЕТВЪРТИ ВЪПРОС:*

Четвъртият ми въпрос е относно безводието в Община Елена. Не е тайна, че много наши съграждани са потърпевши. Едни се примиряват, други сами се оправят, трети протестират и т.н.

Припомням и за скоро организирания протест от жители на село Майско, където в национален ефир, станахме свидетели, че нямаше представител на община Елена, нито на ВиК дружеството, който да даде отговор.

Във връзка с това въпросът ми е следния:

Какви мерки са предприети по места на територията на община Елена до момента за разрешаването на този наболял през годините проблем с безводието?

Бих искал да помоля, това да бъде разяснено пред нас и нашите съграждани по време на заседанието на ОбС Елена на 22.08.2024г.

Използвам възможността да отправя този въпрос, както към кмета на Община Елена, така и към началника на район Елена към ВиК Йовковци и общински съветник – г-н Стефан Минчев, който е и председател на ПК по Бюджет и финанси към ОбС Елена.

Моля, отговорите по всички въпроси да бъдат устно и писмено.

гр. Елена
19.08.2024г.

С уважение,
Петър Димитров